

Bendras Terminalo metinis grafikas 2019 Dujų metams

PATVIRTINTA
AB "Klaipėdos nafta" SGD eksploatacijos
vadovo 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr.
BV-90

Data	Pristatomas kiekis, m ³ SGD* Dujovežių atvykimo laikotarpis	SGD išdujinimas, kWh *	SGD perkrovos kiekis, m ³ Dujovežių atvykimo laikotarpis
2018-10-01		-	
2018-10-02		-	
2018-10-03		-	
2018-10-04		-	
2018-10-05		-	
2018-10-06		-	
2018-10-07		-	
2018-10-08		-	
2018-10-09		-	
2018-10-10		-	
2018-10-11		-	
2018-10-12		-	
2018-10-13		-	
2018-10-14		-	
2018-10-15		-	
2018-10-16		-	
2018-10-17		-	
2018-10-18		-	
2018-10-19		7 335 494	
2018-10-20		16 305 000	
2018-10-21		16 305 000	
2018-10-22		16 305 000	1 500
2018-10-23		16 305 000	
2018-10-24		16 305 000	
2018-10-25		16 305 000	7 000
2018-10-26		16 305 000	
2018-10-27		16 305 000	
2018-10-28		16 305 000	
2018-10-29		16 305 000	
2018-10-30		16 305 000	
2018-10-31		16 305 000	
2018-11-01		16 305 382	
2018-11-02	138 000	16 305 382	
2018-11-03		16 305 382	
2018-11-04		16 305 382	
2018-11-05		16 305 382	
2018-11-06		16 305 382	
2018-11-07		16 305 382	
2018-11-08		16 305 382	
2018-11-09		16 305 382	
2018-11-10		16 305 382	
2018-11-11		16 305 382	
2018-11-12		16 305 382	
2018-11-13		16 305 382	
2018-11-14		16 305 382	
2018-11-15		16 305 382	
2018-11-16		16 305 382	
2018-11-17		16 305 382	
2018-11-18		16 305 382	
2018-11-19		16 305 382	
2018-11-20		16 305 382	
2018-11-21		16 305 382	
2018-11-22		16 305 382	
2018-11-23		16 305 382	

Data	Pristatomas kiekis, m³ SGD* Dujovežių atvykimo laikotarpis	SGD išdujinimas, kWh *	SGD perkrovos kiekis, m³ Dujovežių atvykimo laikotarpis
2018-11-24		16 305 382	
2018-11-25		16 305 382	
2018-11-26		16 305 382	
2018-11-27		16 305 382	
2018-11-28		16 305 382	
2018-11-29		16 305 382	
2018-11-30		16 305 382	
2018-12-01		16 306 660	
2018-12-02		16 306 660	
2018-12-03		16 306 660	
2018-12-04		16 306 660	
2018-12-05		16 306 660	
2018-12-06		16 306 660	3 000
2018-12-07		16 306 660	
2018-12-08		16 306 660	
2018-12-09		16 306 660	
2018-12-10	138 000	16 306 660	
2018-12-11		16 306 660	
2018-12-12		16 306 660	
2018-12-13		-	
2018-12-14		-	
2018-12-15		-	
2018-12-16		-	
2018-12-17	-		
2018-12-18	-		
2018-12-19	-		
2018-12-20	-		
2018-12-21	-		
2018-12-22	-		
2018-12-23		16 306 660	
2018-12-24		16 306 660	
2018-12-25		16 306 660	
2018-12-26		16 306 660	
2018-12-27		16 306 660	
2018-12-28		16 306 660	
2018-12-29		16 306 660	
2018-12-30		16 306 660	
2018-12-31		16 306 660	
2019-01-01		16 305 000	16 000
2019-01-02		16 305 000	
2019-01-03		-	
2019-01-04		-	
2019-01-05		-	
2019-01-06		-	3 800
2019-01-07		-	
2019-01-08		-	
2019-01-09		16 305 000	16 000
2019-01-10		16 305 000	
2019-01-11		-	
2019-01-12		-	
2019-01-13		-	
2019-01-14		16 305 000	16 000
2019-01-15		16 305 000	
2019-01-16		-	
2019-01-17		-	
2019-01-18		-	
2019-01-19		-	
2019-01-20		-	
2019-01-21		16 305 000	
2019-01-22		16 305 000	
2019-01-23		16 305 000	
2019-01-24		16 305 000	

Data	Pristatomas kiekis, m³ SGD* Dujovežių atvykimo laikotarpis	SGD išdujinimas, kWh *	SGD perkrovos kiekis, m³ Dujovežių atvykimo laikotarpis
2019-01-25		16 305 000	
2019-01-26		16 305 000	
2019-01-27		16 305 000	
2019-01-28		16 305 000	1 500
2019-01-29		16 305 000	
2019-01-30		16 305 000	
2019-01-31		16 305 000	
2019-02-01		16 305 000	
2019-02-02		16 305 000	
2019-02-03		16 305 000	
2019-02-04		16 305 000	
2019-02-05		16 305 000	
2019-02-06		16 305 000	
2019-02-07		16 305 000	
2019-02-08		16 305 000	
2019-02-09		16 305 000	
2019-02-10		16 305 000	
2019-02-11		28 880 000	
2019-02-12		-	
2019-02-13		-	
2019-02-14		-	
2019-02-15		-	
2019-02-16		-	
2019-02-17		-	
2019-02-18		-	
2019-02-19		-	2 200
2019-02-20		-	
2019-02-21		-	
2019-02-22		-	
2019-02-23		-	
2019-02-24		-	
2019-02-25		-	
2019-02-26		-	
2019-02-27		-	
2019-02-28		-	
2019-03-01		-	
2019-03-02		-	
2019-03-03		-	
2019-03-04		-	
2019-03-05		-	
2019-03-06		-	
2019-03-07		-	
2019-03-08		-	
2019-03-09		-	
2019-03-10		-	
2019-03-11		-	
2019-03-12		-	
2019-03-13		-	
2019-03-14		-	
2019-03-15		-	
2019-03-16		-	
2019-03-17		-	
2019-03-18		-	
2019-03-19		-	
2019-03-20	138 000	16 305 000	
2019-03-21		16 305 000	
2019-03-22		16 305 000	
2019-03-23		16 305 000	
2019-03-24		16 305 000	
2019-03-25		16 305 000	
2019-03-26		16 305 000	
2019-03-27		16 305 000	

Data	Pristatomas kiekis, m³ SGD* Dujovežių atvykimo laikotarpis	SGD išdujinimas, kWh *	SGD perkrovos kiekis, m³ Dujovežių atvykimo laikotarpis
2019-03-28		16 305 000	
2019-03-29		16 305 000	
2019-03-30		16 305 000	
2019-03-31		16 305 000	
2019-04-01		57 305 000	
2019-04-02		57 305 000	
2019-04-03		57 305 000	
2019-04-04		57 305 000	
2019-04-05		57 305 000	
2019-04-06	6 500	57 305 000	
2019-04-07		57 305 000	
2019-04-08		57 305 000	
2019-04-09		57 305 000	
2019-04-10		57 305 000	
2019-04-11	6 500	57 305 000	
2019-04-12		57 305 000	
2019-04-13		57 305 000	
2019-04-14		57 305 000	
2019-04-15		57 305 000	
2019-04-16		57 305 000	
2019-04-17	138 000	57 305 000	
2019-04-18		57 305 000	
2019-04-19		57 305 000	
2019-04-20		57 305 000	
2019-04-21		57 305 000	
2019-04-22		57 305 000	
2019-04-23		57 305 000	
2019-04-24		57 305 000	
2019-04-25		57 305 000	
2019-04-26		57 305 000	
2019-04-27	7 000	57 305 000	
2019-04-28		57 305 000	
2019-04-29		57 305 000	
2019-04-30		57 305 000	
2019-05-01		52 000 000	
2019-05-02		52 000 000	
2019-05-03		52 000 000	
2019-05-04		52 000 000	
2019-05-05	138 000	52 000 000	
2019-05-06		52 000 000	
2019-05-07		52 000 000	
2019-05-08		52 000 000	
2019-05-09		52 000 000	
2019-05-10		52 000 000	
2019-05-11		52 000 000	
2019-05-12	10 000	52 000 000	
2019-05-13		52 000 000	
2019-05-14		52 000 000	
2019-05-15		52 000 000	
2019-05-16		52 000 000	
2019-05-17		52 000 000	
2019-05-18		51 000 000	
2019-05-19		51 000 000	
2019-05-20	138 000	49 000 000	
2019-05-21		49 000 000	
2019-05-22		49 000 000	
2019-05-23		49 000 000	
2019-05-24		49 000 000	
2019-05-25		49 000 000	
2019-05-26	10 000	49 000 000	
2019-05-27		49 000 000	
2019-05-28		49 000 000	

Data	Pristatomas kiekis, m³ SGD* Dujovežių atvykimo laikotarpis	SGD išdujinimas, kWh *	SGD perkrovos kiekis, m³ Dujovežių atvykimo laikotarpis
2019-05-29	10 000	49 000 000	
2019-05-30		49 000 000	
2019-05-31		49 000 000	
2019-06-01	10 000	60 840 000	
2019-06-02		60 840 000	
2019-06-03		60 840 000	
2019-06-04		60 840 000	
2019-06-05	10 000	60 840 000	
2019-06-06		100 840 000	
2019-06-07		100 840 000	
2019-06-08		105 840 000	
2019-06-09		105 840 000	
2019-06-10	138 000	105 840 000	
2019-06-11		105 840 000	
2019-06-12		105 840 000	
2019-06-13		105 840 000	
2019-06-14		100 840 000	
2019-06-15		100 840 000	
2019-06-16		100 840 000	
2019-06-17		100 840 000	
2019-06-18	138 000	100 840 000	
2019-06-19		89 840 000	
2019-06-20		89 840 000	
2019-06-21		87 840 000	
2019-06-22	10 000	87 840 000	
2019-06-23		87 840 000	
2019-06-24		87 840 000	
2019-06-25		58 840 000	
2019-06-26		50 840 000	
2019-06-27		49 000 000	
2019-06-28		44 000 000	
2019-06-29		44 000 000	
2019-06-30		44 000 000	
2019-07-01	138 000	40 000 000	
2019-07-02		40 000 000	
2019-07-03		40 000 000	
2019-07-04		42 000 000	
2019-07-05		42 000 000	
2019-07-06		40 000 000	3 000
2019-07-07		40 000 000	
2019-07-08		62 100 000	3 000
2019-07-09	10 000	61 500 000	
2019-07-10		61 500 000	
2019-07-11		61 500 000	
2019-07-12		61 500 000	
2019-07-13		51 500 000	
2019-07-14		61 500 000	
2019-07-15	10 000	91 500 000	
2019-07-16		91 500 000	
2019-07-17		91 500 000	
2019-07-18	10 000	93 500 000	
2019-07-19		93 500 000	
2019-07-20		76 000 000	
2019-07-21	140 000	89 000 000	
2019-07-22		89 000 000	
2019-07-23		89 000 000	
2019-07-24		89 000 000	
2019-07-25		89 000 000	
2019-07-26		89 000 000	
2019-07-27	10 000	89 000 000	
2019-07-28		94 833 000	
2019-07-29		93 833 000	

Data	Pristatomas kiekis, m³ SGD* Dujovežių atvykimo laikotarpis	SGD išdujinimas, kWh *	SGD perkrovos kiekis, m³ Dujovežių atvykimo laikotarpis
2019-07-30		90 790 030	
2019-07-31		85 000 000	
2019-08-01	145 000	54 500 000	
2019-08-02		51 500 000	
2019-08-03		61 000 000	
2019-08-04		61 000 000	4 600
2019-08-05		61 000 000	
2019-08-06		61 000 000	
2019-08-07		61 000 000	
2019-08-08	10 000	61 000 000	
2019-08-09		61 000 000	
2019-08-10		61 000 000	
2019-08-11		61 000 000	
2019-08-12	10 000	61 000 000	
2019-08-13		61 000 000	
2019-08-14		61 000 000	
2019-08-15		61 000 000	
2019-08-16		61 000 000	
2019-08-17		61 000 000	
2019-08-18	138 000	62 000 000	
2019-08-19		66 000 000	
2019-08-20		66 000 000	
2019-08-21		26 000 000	
2019-08-22		26 000 000	
2019-08-23		26 000 000	
2019-08-24		26 000 000	
2019-08-25		26 000 000	
2019-08-26		26 000 000	3 700
2019-08-27		26 000 000	
2019-08-28		26 000 000	
2019-08-29		26 000 000	
2019-08-30		26 000 000	
2019-08-31	17 000	26 000 000	
2019-09-01		73 000 000	
2019-09-02		73 000 000	
2019-09-03		73 000 000	
2019-09-04		73 000 000	
2019-09-05		73 000 000	
2019-09-06		94 600 000	
2019-09-07		94 600 000	
2019-09-08		94 600 000	
2019-09-09	138 000	94 600 000	
2019-09-10		98 600 000	
2019-09-11		98 600 000	
2019-09-12		98 600 000	
2019-09-13		98 600 000	
2019-09-14		98 600 000	
2019-09-15		98 600 000	
2019-09-16	145 000	98 600 000	
2019-09-17		98 600 000	
2019-09-18		98 600 000	
2019-09-19		98 600 000	
2019-09-20	10 000	98 600 000	
2019-09-21		98 600 000	
2019-09-22		98 600 000	3 000
2019-09-23		98 600 000	
2019-09-24	10 000	98 600 000	
2019-09-25		98 600 000	
2019-09-26		98 600 000	
2019-09-27	138 000	94 600 000	
2019-09-28		48 000 000	
2019-09-29		48 000 000	

Data	Pristatomas kiekis, m³ SGD* Dujovežių atvykimo laikotarpis	SGD išdujinimas, kWh *	SGD perkrovos kiekis, m³ Dujovežių atvykimo laikotarpis
2019-09-30		29 000 000	
Viso:	2 263 000	13 829 617 844	84 300

Norminės sąlygos:

Degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C,

slėgis – 1,01325 bar, gamtinių dujų

viršutinė šilumingumo vertė 11,9 kWh/m³,

SGD plėtimosi koeficientas – 1:578 (m³

SGD / Nm³ dujų);